

# Masterplan Schulen Mettmann

Gemeinsamer Ausschuss von Schule und Bildung und Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen am 16.05.2023

## Wo stehen wir?

- ✓ **Vorbereitung der Standortentscheidung Gesamtschule und OPS**
- ✓ **Prüfung der vorliegenden Raumanalysen** für 4 Schulen durch NRW Urban in Abstimmung mit Schulleitungen und Schulpflegschaften
- ✓ **Vorprüfung der Grundschule im Neandertal**, Detailplanung erfolgt nach Ist/Soll Raumanalyse, Prüfung der Astrid-Lindgren-Schule folgt
- **Ist/Soll Raumanalysen** für alle Schulen nach dem Münchner Raummodell
- **Erarbeitung der Steckbriefe der Schulen**


## Prüfung der Raumanalysen mit NRW.Urban

- Katholische Grundschule Neanderstraße
- GGS Herrenhauser Straße
- Grundschule am Neandertal
- Konrad-Heresbach-Gymnasium
- Heinrich-Heine-Gymnasium

Vorstellung der Ideen gegenüber Schulleitung und Schulpflegschaft  
in Videokonferenzen



# Ausbauvariante angelehnt an Machbarkeitsstudie Büro Neubürger





## Derzeitige Planungen

### Langfristige Lösung:

1. Schule und OGS an einem Standort
2. (Teil-)Auszug der Schule in ein Interim während der Bauphase

### Kurzfristige Lösung zur Unterbringung der OGS

1. Konzept Doppelraumnutzung OGS am Standort Neanderstraße
2. Auslagerung der ÜMB in die Düsseldorfer Straße
3. Lösung für die Mensa
  - Nutzung Räume in der Stadthalle: nicht möglich
  - Nutzung Räume in der AOK: keine langfristige Lösung, für Interim ist ein Nutzungsänderungsantrag erforderlich:  
Bau 2. Rettungsweg, temporäre Investitionen in ein Mietobjekt, Zustimmung Eigentümer erforderlich
  - Temporäre Räume in Modulbauweise auf dem Schulhof




## Ausbauvariante GGS Herrenhauser Str.






# Ausbauvariante GGS Herrenhauser Str. Ansicht





## Prüfungen Grundschule am Neandertal






## Prüfungen Astrid-Lindgren-Schule






# Ausbauvarianten Konrad-Heresbach-Gymnasium



# Ausbauvarianten Konrad-Heresbach-Gymnasium





# Ausbauvariante Heinrich-Heine-Gymnasium





## Differenzierung der Bedarfe:

1. Modernisierung und Erweiterung der naturwissenschaftlichen Fachräume
2. Erhöhung der Anzahl der Klassenräume durch die Umstellung von G8 auf G9 (ab 2026/2027 ein Jahrgang mehr)
3. Eine weitere Sporthalleneinheit
4. Eventuell kleines Interim für die Aufstockungs- und Anbauphase

## Interim der Gesamtschule



## Aktuelle Arbeiten zur Unterbringung des kommenden Jahrgangs:

1. Umbau des Physikraums in einen Differenzierungsraum
2. Umbau des Werkraums in Klassenräume
3. Umbau der Mensa in den Werkraum
4. Umbau des Musikraums in Klassenräume
5. Ausstehend: Gestaltung des Außenbereiches



## Festlegungen der Standards im Masterplan für alle Schulen

- Schule und OGS werden nicht mehr als additive Systeme gewertet (Doppelraumnutzung = morgens Schule, nachmittags Betreuung in einem Raum)
- Anwendung Raumprogramm Münchner Lernhaus
- Mensa = Aula
- ...

## Die nächsten Schritte bis zum Masterplan Schulen:

1. Standortentscheidung Gesamtschule und OPS
2. Erstellung der Raumprogramme für alle Schulen für den transparenten Vergleich im IST und SOLL
3. Kurzfristige Lösung für die OGS der KGS (Durchführung eines Workshops)
4. Festlegung der Raumprogramme und Entwicklungsperspektiven für jede Schule
5. Festlegung der Standards in der Mettmanner Schullandschaft
6. Vorschlag für die Priorisierung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!