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Stadtumbau in Riidesheim am Rhein. ,Auf der Lach®

Protokoll Sitzung Lokale Partnerschaft (LoPa) — 11. Sitzung

Moderation der Sitzung: Peter Foil3ner (ProjektStadt)

Protokoll: Peter Foil3ner (ProjektStadt)
Name Funktion
Herr Zapp Blrgermeister
Frau Wagner Stadtratin
Herr Fischer Stadtrat
Frau Wallenstein Stadtverordnete
Frau Sowa Stadtverordnete
Herr Barth Stadtverordneter
Herr Neumann Stadtverordneter
Herr Lill Stadtverordneter
Herr Buhl Gewerbeverein
Herr Claussen Yachtclub Rudesheim
Herr Papenberg Stadtverwaltung
Frau Feid Fremdenverkehrsgesellschaft
Herr Foil3ner ProjektStadt




PROJEKT
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Stadtumbau in Riidesheim am Rhein. ,Auf der Lach®

Nr. |TOP
BegriBung
Herr Foil3ner begriiRt die Teilnehmenden zur 11. Sitzung der Lokalen Partnerschaft. Die
folgenden Tagesordnungspunkte werden behandelt:
1. Laufende Projekte - Sachstand
2. Forderantrag 2024
3. Verschiedenes
1. Laufende Projekte — Sachstand
Herr Foil3ner erlautert den aktuellen Stand der Stadtumbauprojekte:
- Vier Leuchtturmprojekte:
1. Europakreisel
2. Sportplatz inkl. Erschlielungsstralle
3. Ankunftsbereich
4. Bundegartenschau 2029

- Damit verzahnte Querschnittsaufgaben sind: Schaffung von Retentionsraum sowie
Natur- und Artenschutz

- Voraussetzung ist die Schaffung von Baurecht: Bebauungsplan ,Auf der Lach® und
Empfangsbereich

Die Informationen zu den einzelnen Projekten sind der beigefiigten Prasentation zu
entnehmen.
Fragen und Diskussion:

- Es wird zum Ankunftsbereich gefragt, was passiert, wenn die Antragstellung bei
Hessen Mobil nicht zum 1.6.25 erfolgt. In diesem Fall ware der Antrag ein Jahr spater
zu stellen. Dies muss bei der Bauzeit eingeholt werden, bzw. es wird ein Antrag auf
vorzeitigen MafRnahmenbeginn gestellt.

- Beziglich des Parkhauses wird nach der Zahl der Stellplatze gefragt. Es wird derzeit
gutachterlich ermittelt, welche Auslastung voraussichtlich gegeben ist. Insgesamt
befindet sich das Vorhaben noch in der Priifphase.

- Es wird nach der Darstellung der Radrouten im Bebauungsplan ,Auf der Lach®
gefragt. Die Darstellung im Bebauungsplan enthalt nur die Verkehrsflachen. Die
Radrouten werden nicht explizit als solche ausgewiesen.

2. |Foérderantrag 2024
Herr Foil3ner berichtet, welche Mallnahmen im Férderantrag 2024 angemeldet wurden. Der
Bescheid wird voraussichtlich wieder im November/Dezember eingehen.

3. |Verschiedenes
Keine Punkte

Anlage: Prasentation 11.LoPa-Sitzung
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Tagesordnung

1. Sachstand zu den Projekten
2. Forderantrag 2024

3. Verschiedenes



1. Sachstand - Aktuell: Vier Leuchtturmprojekte

Europakreisel

Sportplatz inkl.

Erschlielungsstralle Ankunftsbereich

Bundesgartenschau
2029

Schaffung von Natur- und
Retentionsraum Artenschutz

Baurecht:
Bebauungsplane ,Auf der Lach® und ,Empfangsbereich®




1. Sachstand — Kreisel Europadreieck

- Hessen Mobil ist Bauherr entsprechend Verwaltungsvereinbarung .

- Der Entfall der Planfeststellung ist abgeschlossen.

- Die Stadt hat die notwendigen Flachen erworben.
- Die MaRnahme wurde im Friihjahr bei Hessen Mobil angemeldet “h,“ B ?;-.;; e——

und die Antragstellung ist erfolgt. e

R — —
\
- .
- -
=

H

erfolgen. T

* Neben der Forderung durch Hessen Mobil soll auch eine

Forderung Uber WNE (Stadtebauférderung) fur die von Hessen

Mobil nicht férderfahigen Teile (Kreisel, ggf. Taunusstralie)

«  Studentischer Planungswettbewerb zur Gestaltung der
Mittelinseln. Ergebnisse Ende Oktober 2024.
- Die Fertigstellung des Kreisverkehrs ist fur das Jahr 2025 geplant.



1. Sachstand — Sportplatz inkl. ErschlieBungsstralle

Forderantrag Machbarkeitsstudie Beauftragung Planungsphase Bauphase

- Die Planungsleistungen wurden europaweit ausgeschrieben und vergeben.
Mit der Planung der Sportanlage wurden folgende Blros beauftragt:
- Die Landschaftsarchitekten Bittkau + Bartfelder, Wiesbaden (Sportanlage)
- BEL-Architekten, Wiesbaden (Vereinsheim)
- Durth Roos, Darmstadt (ErschlieRungsstralie)
- Derzeit wird am Entwurf gearbeitet und die Vergabe der Fachplaner vorbereitet.
- Forderung des Sportplatzes und des Vereinsheimes erfolgt aus Mitteln des

Sportstattenférderprogrammes. Férderung der StralRe erfolgt aus WNE.



Der Realisierungswettbewerb wurde am 14.03.2024 im Rahmen der Preisgerichtssitzung, an der auch
Vertreter der Fraktionen teilgenommen haben, abgeschlossen.

Funf Arbeiten wurden eingereicht.

Das Landschaftsarchitekturblro POLA aus Berlin wurde zusammen mit dem Architekturblro Sunder-
Plassmann mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Den 2. Preis hat Club L94 aus KolIn erhalten. Ein 3.Preis
wurde nicht vergeben. Eine Anerkennung hat das Buro SHK+ aus Gielden erhalten.

Der Siegerentwurf wurde von den Verfassern in einer Burgerversammlung vorgestellt. Alle Entwurfe
wurden anschlief3end ausgestellt. Die Veranstaltung hat im Rahmen des Tages der Stadtebauférderung
stattgefunden.

An den Wettbewerb hat sich das VgV-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen angeschlossen.
Verhandelt wurde mit den Preistragern. Das anschlie3iende Verhandlungsverfahren wurde im Juni
abgeschlossen und der Zuschlag an POLA erteilt.

Die Finanzierung wird aus Mitteln der Stadtebauférderung und voraussichtlich aus Mitteln von Hessen
Mobil nach dem Mobilitatsforderungsgesetz erfolgen. Es wird angestrebt, einen Antrag bei Hessen
Mobil zum 1.6.2025 zu stellen. Bewilligung kann 1,5 Jahre dauern.

Soweit Hessen Mobil keine Mittel bereit stellt, konnten Stadtebauférdermittel zum Einsatz kommen
(Subsidiaritatsprinzip). Dies hatte allerdings Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit anderer Projekte.






WEITERENTWICKLUNG | Lageplan




1. Sachstand — Bundesgartenschau 2029

Der Ideen- und Realisierungswettbewerb wurde am 08.03.2024 abgeschlossen.
Insgesamt haben 16 Buros an dem Wettbewerb teilgenommen.
Der Preistrager des 1. Preises ist Franz Reschke Landschaftsarchitekten aus Berlin.
Das VgV-Verfahren zur Beauftragung hat sich unmittelbar an den Wettbewerb angeschlossen, wobei laut
Auslobung nur mit dem ersten Preistrager verhandelt wurde.
Vorgesehen ist, dass es fur den Planungsauftrag zwei Auftraggeber geben wird:
BuGa gGmbH als Ausloberin des Wettbewerbes (sudlicher Teil)
Stadt (nordlicher Teil)
Die Vertragsentwurfe wurden zwischen BuGa und Stadt auf der einen Seite und dem Buro Reschke auf
der anderen Seite abgestimmit.
Die Auftragsverhandlungen werden in diesen Tagen abgeschlossen.
Die Finanzierung der BuGa-Teilflache erfolgt Uber die BuGa.
Die Finanzierung der stadtischen Teilflache soll Uber Stadtebaufordermittel erfolgen. Da derzeit nicht
bekannt ist, wie zukunftige Bewilligungen ausfallen, muss hier abschnittsweise vorgegangen werden. Es

konnen nur Projekte begonnen werden, wenn die Finanzierung steht.
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1. Sachstand — Schaffung von Retentionsraum

- Nahezu alle Mallnahmen im Stadtumbaugebiet ,Auf der Lach® sind nur unter der Berticksichtigung, dass
der erforderliche Retentionsraum zur Verfigung steht, genehmigungsfahig.

«  Ein erster Entwurf des Retentionsraumkontos wurde inzwischen erstellt, der auf den nun vorliegenden
Konzepten fur den Ankunftsbereich, die Flache der Bundesgartenschau 2029 und den Sportplatz basiert.

- Ergebnis: Die gewlnschte Entwicklung im Fordergebiet kann nicht ohne Ausgleich erfolgen.

- Die Flache sudlich des Rheingau-Bades soll modelliert werden, um Retentionsraum zu schaffen.

11 55



1. Sachstand — Natur- und Artenschutz

« Zur Ermittlung moglicher artenschutzrechtlicher Restriktionen, die der vorgesehenen Entwicklung im

Fordergebiet entgegen stehen, wurde im Jahr 2024 eine Erfassung der Vegetation und der Fauna
durchgefuhrt.

+ Folgendes wurde erfasst:

* Vegetation *  Reptilien
- Avifauna + Baumhohlen
*  Fledermause +  Holzkafer

+  Haselmaus

- Die vorlaufigen Ergebnisse zeigen keine grof3en Restriktionen.

- Die Untersuchungen wurden vom Buro Simon & Widdig durchgefuhrt.



. Sachstand — Bauleitplanung

Sowohl fur den Ankunftsbereich als auch flr die verschiedenen angestrebten Nutzungen auf der
Lach besteht nach den aktuellen Bebauungsplanen kein Baurecht.

Die neuen Bebauungsplane werden daher dringend benotigt, um die Entwicklungen im Fordergebiet
realisieren zu konnen.

Die Landschaftsarchitekten Bittkau + Bartfelder wurden mit der Bearbeitung der Bebauungsplane
,2Auf der Lach® und Empfangsbereich (Ankunftsbereich) beauftragt.

Im Anschluss an die beiden Wettbewerbe hat ein Scoping-Treffen mit allen beteiligten Behérden und
offentlichen Einrichtungen stattgefunden.

Derzeit wird an den Entwirfen gearbeitet. Fir den Bebauungsplan ,,Auf der Lach® hat bereits ein

frihzeitiges Beteiligungsverfahren stattgefunden.

13 4%



1. Sachstand — weitere MaRnahmen

- Aufwertung des Vorplatzes des Asbach-Bades
- Die Malinahme ist abgeschlossen.
+Verlagerung Bahnhaltepunkt
+ Die Deutsche Bahn ist verantwortlich fir die Planungs-
und Bauphase. Das Planfeststellungsverfahren lauft. Die
Stadt wird regelmaig informiert. Gebaut werden soll
2026 (Generalsanierung rechter Rhein)
«  Erlebnispunkt Goethestrand
- Die Malinahme befindet sich in der Planungsphase.
+ Parkhaus auf P5
- Die Malnahme wird weiterverfolgt.

« Aktualisierung der Parkraumerhebung.




2. Forderantrag 2024

Folgende Projekte wurden im Forderantrag 2024 angemeldet:

otnanmen

Offentlichkeitsarbeit

Taunusstrale (in Verlangerung Europakreisel)

Aufwertung Grunanlage. Hier: Sport- und Fitnessanlage (Multifunktionsfeld)
Aufwertung Gruananlage. Hier: Buhne/Tanzflache

Grunderwerb Minigolfplatz

Naturschutzrechtliche Untersuchungen

Kampfmitteluntersuchungen

Mit der Bewilligung ist wieder im November/Dezember zu rechnen.

5.000 Euro
222.450 Euro
500.000 Euro
200.000 Euro
550.000 Euro

40.000 Euro
13.000 Euro

15 4%
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3. Verschiedenes

- Haben Sie Fragen oder Anregungen?

B

Name | Datum| 16 ‘s



Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

Peter FoiBner
Projektleiter Stadtentwicklung Sud

Tel +49 (0) 69 - 60691477
Mobil +49 (0) 178 - 6001381
E-Mail: peter.foissner@projektstadt.de

Ida Marie Olssgn
Projektmitarbeiterin Stadtentwicklung Sud

Tel +49 (0) 69 — 6069 1392
Mobil +49 (0) 171 — 3327226
E-Mail: idamarie.olsson@projektstadt.de
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